

**План  
Хозяйственных работ на 2023год.**

<b>№ п/п</b>	<b>Плановый период</b>	<b>Вид работ</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
1	Январь-март, ноябрь-декабрь	Уборка снега вдоль центральной улицы	Председатель, подрядная организация
2	Апрель	Перекрытие проезда по центральной улице	Председатель, сторожа
3	Апрель	Подготовка насосной станции, проверка готовности оборудования подачи воды, промывка накопительных баков	Председатель, подрядная организация
4	Апрель	Подготовка контейнерной площадки к приёму ТКО, заключение Договора на вывоз ТКО, организация смен по приёмке ТКО	Председатель, подрядная организация
5	Апрель	Окончание работ по очистке северного технического проезда	Председатель, подрядная организация
6	Май (01.05.23)	Подача питьевой воды на центральной улице и на площадку приёма ТКО	Председатель, подрядная организация
	Май	Подвести подсчет должников среди садоводов, оповестить о задолженности, подать заявление на должников в суд	Ревизионная комиссия, председатель СНТ
7	Май (09.05.23)	Подача поливочной воды	Председатель, подрядная организация
8	Май-сентябрь	Вывоз ТКО	Председатель, САХ
9	Май-сентябрь	Текущее обслуживание водопроводных труб, насосных станций	Председатель подрядная организация
10	Июнь-июль	Ремонт забора по периметру СНТ	Председатель подрядная организация
11	Июнь-август	Стрижка травы в местах общего пользования, измельчение срезов	Председатель, подрядная организация
12	Июль	Заключение Договора на дератизацию	Председатель
13	Август-сентябрь	Работы по дератизации территории	Представитель Правления
14	Август	Замена, укрепление электрических опор по «низкой» стороне	Председатель, подрядная организация
15	Сентябрь	Работы по бурению скважины поливочной воды на 22 ул., замена проводов на 22 ул., строительство помещения под автоматику, обвязка труб	Председатель, подрядная организация
16	Сентябрь	Окончание поливочного сезона Слив воды Консервация насосной станции Снятие торцевых кранов	Председатель, подрядная организация
17	Октябрь	Закрытие приёмки ТКО	Председатель
18	Октябрь	Проведение внеплановых работ, выявленных в течение сезона	Председатель, подрядная организация
19	Октябрь	Определение состава зимних сторожей	Председатель
20	Ноябрь-декабрь	Очистка центральной дороги от снега	Председатель, подрядная организация

Председатель СНТ «Пугачёво-1» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /