

### План работ Правления на 2024г.

№ п/п	Плановый период	Плановые работы	Ответственный исполнитель
1	Январь-март	Уборка снега вдоль центральной улицы, расчистка стоянки для авто на период таяния снега	Подрядная организация – ТК «Постольский», контроль – председатель СНТ.
2	Февраль	Проведение общего отчетно-выборного собрания по итогам работы в 2023г. При отсутствии кворума, перевод собрания в заочную форму.	Правление СНТ
3	Апрель	Перекрытие проезда по центральной улице	Сторожа СНТ, контроль – председатель.
4	Апрель	Подготовка насосной станции, ремонт насосов, проверка готовности оборудования подачи воды, промывка накопительных баков	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
5	Апрель	Подготовка контейнерной площадки к приёму ТКО, заключение Договора на вывоз ТКО, организация смен по приёмке ТКО	Председатель СНТ.

6	Май-июнь	Проведение отчетно-выборного собрания СНТ в заочной и очной форме (в случае отсутствия кворума на собрании 25.02.24г.)	Правление СНТ, Ревизионная и Счетная комиссии.
7	Апрель-май	Ремонт забора по периметру СНТ	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
8	Май (01.05.24)	Подача питьевой воды на центральной улице и на площадку приёма ТКО	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
9	Май (09.05.24)	Подача поливочной воды	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
10	Май	Строительные работы по хозблоку новой скважины (22 ул.), подключение скважины к основной магистрали поливочной воды	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
11	Май	Замена проводов на 2й улице («голые» – на СИП)	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ
12	Май-сентябрь	Вывоз ТКО.	Подрядчик – САХ, контроль – председатель СНТ.

13	Июнь	Прокладка магистрального трубопровода питьевой воды вдоль западной границы СНТ, монтаж водозаборных колонок в начале улиц.	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
14	Май-сентябрь	Текущее обслуживание водопроводных труб, насосных станций	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
15	Июнь-август	Стрижка травы в местах общего пользования и другие хозяйственные работы	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ. Проведение работ арендованным оборудованием (либо приобретенным).
16	Июль	Заключение Договора на дератизацию	Председатель СНТ.
17	Август-сентябрь	Работы по дератизации территории	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
18	Август	Укрепление электрических опор по «низкой» стороне: 4, 7, 9 улицы	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
19	Сентябрь	Очистка мест общего пользования от зарослей, измельчение	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.

20	Сентябрь	Окончание поливочного сезона Слив воды Консервация насосной станции Снятие торцевых кранов	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
21	Октябрь	Закрытие приёмки ТКО, вывоз КГО	Подрядчик – САХ, контроль – председатель СНТ.
22	Октябрь	Проведение внеплановых работ, выявленных в течение сезона	Подрядная организация, контроль – председатель СНТ.
23	Ноябрь-декабрь	Очистка центральной дороги от снега и пешеходных проходов на тех улицах, где зимой проживают садоводы (согласно Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).	Подрядная организация – ТК «Постольский», Работник по договору, контроль – председатель СНТ.