

План работ Правления СНТ «Пугачево-1» на 2025г.

Период	Работы	Исполнитель	Примечание
Январь - март	Очистка центральной дороги, МОП и улиц от снега	Подрядные организации: ТК «Постольский», ИП	По текущей погоде
Февраль	Отчётно-выборное собрание (ОВС) по итогам работы в 2024г. Довыборы в Правление СНТ и в Ревизионную комиссию.	Правление СНТ	В случае отсутствия кворума, ОВС проводится бюллетенями в заочной форме: март-апрель в помещении бухгалтерии СНТ, в мае – в помещении Правления СНТ.
Январь – апрель	Вывоз ТКО	САХ	Вне графика, По мере необходимости
Апрель – сентябрь	Вывоз ТКО, КГО	САХ, ИП Журавлёв	Контроль – председатель СНТ
Апрель	Перекрытие въезда на массив	Председатель СНТ	По текущей погоде
Апрель	Профилактические работы на насосной станции (на речке)	Председатель, подрядная организация	
Апрель	Монтаж накопительного бака питьевой воды на скважине 22 улицы, монтаж ограждения на скважине «22». Монтаж кранов на колонки вдоль западного проезда.	Председатель, подрядная организация (Аквасервис, ИП)	
Май	Заключение Договора и проведение обработки МОП от клещей и раздача средств от грызунов	Председатель, подрядная организация	
Май	Подача питьевой воды и на полив	Председатель, подрядная организация	По текущей погоде

Май-сентябрь	Покос травы в МОП, очистка от кустарников и деревьев. Измельчение срезов.	Подрядная организация (ИП)	
Май-сентябрь	Текущее обслуживание трубопроводов, насосной станции, скважин и внутренних электросетей	Председатель, подрядная организация (ИП, СЗ)	
Июнь - август	Укрепление опор ЛЭП по «низкой» стороне: 3, 4, 7, 9 ул.	Председатель, подрядная организация (СЗ)	Переходящие работы с 2024г.
Июль	Буровые работы по скважине на 26 улице	Председатель, подрядная организация (Аквасервис, ИП)	2300 руб./пм 230000 – 100 пм
Август - сентябрь	Обустройство скважины на 26 ул. Монтаж емкостей для набора воды. Монтажные работы по разводке труб.	Председатель, подрядная организация (Аквасервис, ИП)	Материалы – прямая поставка с завода-изготовителя (ЕЗПИ)
Октябрь - декабрь	Вывоз ТКО	САХ	Вне графика, по мере необходимости
Ноябрь-декабрь	Очистка центральной дороги, МОП, улиц от снега	Подрядные организации: ТК «Постольский», ИП	По текущей погоде